

Fra: Anne Grete Øyehaug
Sendt: onsdag 26. august 2020 13:43
Til: Anette Hansen
Emne: SV: Fjell skytebane: forslag til datoer for leveranse. 2.gangsbehandling

Hei,

Kommunen har intensjon om å fremme saken slik du foreslår her.

Vi må imidlertid ta noen forbehold mht tidsplanen. Normalt sett setter vi av ca to uker til saksforberedelse før sakene blir sendt ut til politikerne en uke før møtet, i dette tilfellet 30. september. I dette tilfellet vil vi ikke rekke å saksbehandle dersom vi ikke får oversendelsen før den 23. september.

Vi tar også forbehold om at vår nye kommunedirektør kanskje har andre synspunkt på rutiner for saker til politisk behandling, men som sagt har vi intensjoner om å rekke det slik forespeilet.

Mvh

Anne Grete Øyehaug

Fra: Anette Hansen <AEHN@cowi.com>
Sendt: onsdag 26. august 2020 10:38
Til: Anne Grete Trevor <anne-grete.trevor@valer-of.kommune.no>
Emne: Fjell skytebane: forslag til datoer for leveranse. 2.gangsbehandling

Hei Anne Grete, henviser til vårt møte nå nettopp om Fjell skytebane.

Vi skisserer som sagt følgende datoer for å få sluttbehandlet saken.

- Befaring/prøvetaking/supplerende jordprøvetaking/der det renner vann i bekkeleier ved avd. Miljø: tirsdag 1. september.
- Estimert analyseresultater (ca. 1 ukesverk): 9-10 september
- Leveranse til Våler kommune for gjennomsyn: 16 sept.
- Leveranse til Våler kommune for saksforberedende: 23. sept.
- Politisk behandling: Planutvalget 7 okt. / 15. okt. Kommunestyret.

Imøteser ev. kommentarer. Datoene er formidlet til skytterlaget, Åsland Pukk og Politiet Øst (ved Kai S).

Med vennlig hilsen

Anette Hansen

Arealplanlegger og kulturminneforvalter
Areal og Landskap Fredrikstad

COWI AS

Kobberslagerstredet 2 (N-1671 Kråkerøy)
Pb.123
N-1601 Fredrikstad

Telefon, sentralbord:: +47 02694

Direkte: +47 48 26 13 56

E-post AEHN@cowi.com/

www.cowi.no / www.cowi.com

Tenk på miljøet før du printer :)

COWI handles personal data as stated in our [Privacy Notice](#).